Appendix B - Implementation Costs - Reducing Default Speed Limit to $40 \mathrm{~km} / \mathrm{hr}$

Material Costs

| Sign Type | \# of Signs | Unit Cost | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $40 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ | 350 | $\$ 16.00$ | $\mathbf{\$ 5 , 6 0 0 . 0 0}$ |
| $30 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ | 180 | $\$ 16.00$ | $\mathbf{\$ 2 , 8 8 0 . 0 0}$ |
| Sub Total |  | $\$ 8,480.00$ |  |

Labour/Equipment Costs

| Installation | \# of Signs | Labour/Equip. | Estimated | Total | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Type | Required | (per hour) | Labour (Hr) | Lab./Equip. |  |
| $40 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ <br> relocation | 180 | $\$ 55.80$ | 2.5 | $\$ 139.50$ | $\$ 25, \mathbf{1 1 0 . 0 0}$ |
| $40 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ <br> Installation <br> (New) | 350 | $\$ 55.80$ | 1.5 | $\$ 83.70$ | $\$ 29,295.00$ |
| $30 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ <br> Installation <br> (New) | 180 | $\$ 55.80$ | 1.5 | $\$ 83.70$ | $\$ 15,066.00$ |
| Sub Total |  |  |  |  | $\$ 69,471.00$ |
| Grand Total |  |  |  |  | $\$ 77,951.00$ |

